 Приложение 7

к Соглашению № 28 

от  «26»  июня 2014 г.
СПРАВКА
администрации муниципального образования «Дубровское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области
о строительной готовности дома (ов), строящегося (ихся) по 1 этапа региональной адресной программе "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области в 2013-2017 годах"

(по состоянию на 10.12.2015)

I. Общая информация.

Адрес строящегося дома: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Дубровское городское поселение, г.п. Дубровка, ул. Пионерская,  уч. № 3-а,  кадастровый № 47:07:0801025:41
Количество этажей: 3 этажа 

Количество квартир в доме: 36 
Количество приобретаемых квартир (планируемое):  27 (27 жилых помещений)
Общая площадь дома (по проекту): 3357,8 кв.м.
Общая жилая площадь дома (площадь всех квартир) (по проекту): 1628,98  кв.м.
Описание конструкции дома: монолитный дом с использованием несъемной опалубки ДЮРИСОЛ
Ориентировочная сметная стоимость дома (указывается на основании сметы застройщика и не должна соответствовать стоимости заключенного контракта):

Аукцион на земельный участок:  победитель ЗАО «СтройИнвестПроект», Договор  № 5527/1.6-08  аренды земельного участка для жилищного строительства от 24.04.2015 г. 

Аукцион на приобретение жилых помещений:  дата размещения заказа 15.05.2015г., дата проведения аукциона – аукцион не состоялся, с единственным участником закупки заключен муниципальный контракт.
Разрешение на строительство: получено – № «47»-«102»-«92»-«2015» от 28.05.2015 г
II. Инженерные сети.

Технические условия: 

· Электроснабжение: не получены 

· Водоснабжение: получены ТУ № 143/15 от 12.05.2015 г.
Ближайшая точка подключения – участок трубопровода ХВС от кол.№165/2 к строящемуся малоэтажному жилому дому расположенного по ул. Советская, д.21 (ПНД Ø100мм)
водоотведение: получены ТУ 143/15 от 12.05.2015 г.
  Бытовая канализация:
· Точка подключения - колодец № 243/1
Ливневая канализация:
· Точка подключения – магистраль Кл по ул. Пионерская.
· Теплоснабжение и ГВС:  143/15 от 12.05.2015 г.
· Источник теплоснабжения: автоматическая газовая котельная, расположенная по адресу: г.п. Дубровка ул. Школьная д. 14.
· Расчетная температура при выходе из источника теплоснабжения 95/70оС.

· Давление в точке подключения Р1 -4,0 кгс/см2 и Р2 – 3,5 кгс/см2, Р3 – 3,0 кгс/см2, Р4 – 2,5 кгс/см2
· Газоснабжение: получены ТУ № 914 от 22.04.2015 г.
Внеплощадочные инженерные сети (за границами красных линий): (указывается необходимый к выполнению объем работ): нет 
Подключение к  инженерным сетям: **
· электроснабжение: по  временной схеме
· водоснабжение: по  временной схеме 
· водоотведение: по  временной схеме
· теплоснабжение: по  временной схеме
· газоснабжение: нет
III. Строительная готовность:
1. Подготовительные работы - 100 %

· Земляные работы –100%

· Выемка грунта –100%

· Утрамбовка грунта и щебня  -100%

· Укладка геотекстиля –100%

· Обсыпка песком - 100%

· Обсыпка щебнем –100%

· Устройство подбетонной подушки –100%

· Гидроизоляция -100%

2. Фундамент - 100 %

· Монтаж опалубки фундаментной плиты –100%

· Армирование фундаментной плиты –100%

· Бетонирование фундаментной плиты –100%

3. Монтаж тех. подполья –100%

· Армирование наружных стен тех. подполья –100%

· Устройство опалубки наружных стен тех. подполья –100%

· Бетонирование наружных стен тех. подполья –100%

· Монтаж внутренних стен из Дюрисола –100%

· Армирование внутренних стен из Дюрисола –100%

· Бетонирование внутренних стен из Дюрисола –100%

· Устройство опалубки плиты перекрытия –100%

· Армирование плиты перекрытия –100%

· Бетонирование плиты перекрытия –100%

4. Монтаж 1-го этажа –100 %

· Монтаж наружных и внутренних стен из Дюрисола –100%

·  Армирование наружных и внутренних стен из Дюрисола –100%

·  Бетонирование наружных и внутренних стен из Дюрисола –100%

·  Монтаж опалубки плиты перекрытия –100%

·  Армирование плиты перекрытия –100%

·  Бетонирование плиты перекрытия –100%

5.  Монтаж 2-го этажа - 100 %

·  Монтаж наружных и внутренних стен из Дюрисола –100%

·  Армирование наружных и внутренних стен из Дюрисола –100%

·  Бетонирование наружных и внутренних стен из Дюрисола 100%

·  Монтаж опалубки плиты перекрытия –100%

·  Армирование плиты перекрытия –100%

·  Бетонирование плиты перекрытия –100%
6. Монтаж 3-го этажа - 100 %

· Монтаж наружных и внутренних стен из Дюрисола –100%

· Армирование наружных и внутренних стен из Дюрисола –100%

· Бетонирование наружных и внутренних стен из Дюрисола –100%

· Монтаж опалубки плиты перекрытия –100%

· Армирование плиты перекрытия -100%

· Бетонирование плиты перекрытия –100%


7. Монтаж чердака-100%

· Монтаж наружных и внутренних стен из Дюрисола –100%

· Армирование наружных и внутренних стен из Дюрисола –100%

· Бетонирование наружных и внутренних стен из Дюрисола –100%

8. Кровля - 80 %
· Монтаж ветрозащиты  и обрешотки -100%

· Монтаж металочерепицы –80%

· Облицовка вентиляционных каналов –50%
9. Внутренняя отделка - 0 %
· Устройство внутренних перегородок: 1-й этаж - 100%

· Устройство внутренних перегородок: 2- й этаж - 100%
· Устройство внутренних перегородок: 3- й этаж -100%
10. Внутренние  инженерные сети - 60 %

11. Внешние инженерные сети - 90 %

12. Благоустройство - 50 %
13. Отделка фасада-90%
13.1 Устройство лесов –100%

13.2 Штукатурка фасада первый слой -100%

13.3 Финишный слой штукатурки -90 %

13.4 Окраска фасада- 90%
ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ЗА НЕДЕЛЮ: 
Кровля - 20 %:

-Монтаж ветрозащиты  и обрешотки - 60%

Монтаж металочерепицы –70%

Внешние инженерные сети - 10 %

Благоустройство - 20 %
Бригада 12 чел

Техника: кран 1 шт, экскаватор погрузчик 1 шт.

Глава  администрации                                                                    Башнин А.И.
