Приложение 7

к Соглашению №  9 

от  «16»  апреля 2013 г.

СПРАВКА
администрации муниципального образования «Дубровское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области
о строительной готовности дома (ов), строящегося (ихся) по 1 этапа региональной адресной программе "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области в 2013-2015 годах"

(по состоянию на  22.01.2014)

I. Общая информация.

Адрес строящегося дома: Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. Дубровка ул. Советская,  д.39, корпус 1, кадастровый № 47:07:0801016:59
Количество этажей: 3 этажа
Количество квартир в доме: 42 шт.
Количество приобретаемых квартир (планируемое): 39 (43 жилых помещений)
Общая площадь дома (по проекту): 4418,62 кв.м
Общая жилая площадь дома (площадь всех квартир) (по проекту): 2193,3
Описание конструкции дома: монолитный каркас, с заполнением проемов блоками из газобетона.   
Ориентировочная сметная стоимость дома (указывается на основании сметы застройщика и не должна соответствовать стоимости заключенного контракта):

Аукцион на земельный участок:  победитель ООО «НевЖилСтрой», Договор  № 1/13 аренды земельного участка для жилищного строительства от 07.06.2013г. 
Аукцион на приобретение жилых помещений: дата размещения заказа 06.05.2013, дата проведения аукциона – аукцион не состоялся, с единственным участником заключен муниципальный контракт.
Разрешение на строительство: получено:  получено – № «RU47504102»-«128» от 13.06.2013 г.
II. Инженерные сети.

Технические условия: 

  -   электроснабжение: получены 

  -   водоснабжение: получены ТУ №140-2013 от 17.07.2013
  -   магистральная линия ХВС (труба чугун 169) колодец №133 
  -   магистральная линия ХВС (труба чугун 117) между колодцами №№ 193,194;
  -   водоотведение: получены ТУ №140-2013 от 17.07.2013
  -   бытовая канализация: ближайшая точка подключения – колодец № 36

  - ливневая канализация: точка подключения – колодец проектируемой ливневой канализации находящийся на уч.25 по ул. Школьная. 
    - теплоснабжение: получены ТУ №140-2013 от 17.07.2013
     Центральное  отопление - от магистрали  Ø200мм по ул. Школьная  трубой Ø100
      Источник теплоснабжения – автономная газовая котельная г.п. Дубровка, ул. Школьная д.14А. Расчетная температура при выходе из источника теплоснабжения 95/70оС.

Давление в точке подключения Р1 -5,2 кгс/см2 и Р2 – 3,4 кгс/см2.

Горячее водоснабжение - Точка подключения магистраль ГВС по ул. Школьная, подача - Ø150, обратка – Ø50. Подключение трубой: подача - Ø80, обратка – Ø40.

     -  газоснабжение: получены  ТУ №79 от 11.07.2013
Внеплощадочные инженерные сети (за границами красных линий): (указывается необходимый к выполнению объем работ):нет 
Подключение к  инженерным сетям: **
· электроснабжение: по временной схеме
· водоснабжение: по временной схеме
· водоотведение: по временной схеме
· теплоснабжение: да
· газоснабжение: нет
III. Строительная готовность:***

1. Подготовительные работы - 100 %
Выполнено:

- Земляные работы – 100%
- Выемка грунта – 100%

- Утрамбовка грунта щебнем  - 100%

- Укладка геотекстиля – 100%

- Обсыпка песком - 100%

- Обсыпка щебнем – 100%

- Устройство бетонной подготовки – 100%

- Гидроизоляция -100%

2. Фундамент- 100 %

3. Монтаж тех. подполья – 100%

Выполнено:
3. Монтаж 1-го этажа - 100 %
- кладка наружных стен 1-го этажа – 95%

- кладка межквартирных перегородок 1-го этажа – 100%
- кладка межкомнатных перегородок 1-го этажа – 95%

- монтаж оконных блоков 1-го этажа – 80%

- монтаж лестничных площадок – 100%
4. Монтаж 2-го этажа - 75 %
- кладка наружных стен 2-го этажа – 95%

- кладка межквартирных перегородок 2-го этажа – 90%
- кладка межкомнатных перегородок 2-го этажа – 90%

 - монтаж оконных блоков – 80%

- монтаж лестничных площадок – 50%
5. Монтаж 3-го этажа – 75%
- кладка наружных стен 3-го этажа – 95%

- кладка межквартирных перегородок 3-го этажа – 40%
- кладка межкомнатных перегородок 3-го этажа – 20%
8. Кровля - 50 %
- кладка парапета – 100%

- кладка выходов на кровлю – 20%

- монтаж вентиляционных каналов – 60%

- монтаж кровельного пирога – 40%

9. Внутренняя отделка - 0 %

10. Внутренние  инженерные сети - 30 %

11. Внешние инженерные сети - 0 %

12. Благоустройство - 5 %

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ЗА НЕДЕЛЮ: 
    Монтаж оконных блоков 2-го этажа – 80%, монтаж вентиляционных каналов на крыше – 60%, кладка межквартирных перегородок 3-го этажа – 40%, кладка межкомнатных перегородок 3-го этажа – 20%, монтаж кровельного пирога – 40%
    Бригада –  25 чел.

    Механизмы –  2 ед.: Экскаватор-погрузчик-1 ед., автокран – 1ед.
           И.о.главы  администрации                                                  Шинкаренко В.Н.                                                                     
                                                                                                                                                 Приложение 7

к Соглашению №  9 

от  «16»  апреля 2013 г.

СПРАВКА

администрации муниципального образования «Дубровское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области

о строительной готовности дома (ов), строящегося (ихся) по 1 этапа региональной адресной программе "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области в 2013-2015 годах"

(по состоянию на  21.01.2014)

I. Общая информация.

Адрес строящегося дома: Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. Дубровка ул. Советская,  д.39, корпус 2, кадастровый № 47:07:0801016:59
Количество этажей: 3этажа

Количество квартир в доме: 54 шт.

Количество приобретаемых квартир (планируемое): 49 (51 жилых помещений) 

Общая площадь дома (по проекту): 5096,18 кв.м

Общая жилая площадь дома (площадь всех квартир) (по проекту): 2459,4
Описание конструкции дома: монолитный каркас, с заполнением проемов блоками из газобетона.   
Ориентировочная сметная стоимость дома (указывается на основании сметы застройщика и не должна соответствовать стоимости заключенного контракта):

Аукцион на земельный участок:  победитель ООО «НевЖилСтрой», Договор  № 1/13 аренды земельного участка для жилищного строительства от 07.06.2013г. 

Аукцион на приобретение жилых помещений: дата размещения заказа 06.05.2013, дата проведения аукциона – аукцион не состоялся, с единственным участником заключен муниципальный контракт.
Разрешение на строительство: получено:  получено – № «RU47504102»-«128» от 13.06.2013 г.
II. Инженерные сети.

Технические условия: 

  -   электроснабжение: получены 

  -   водоснабжение: получены ТУ №140-2013 от 17.07.2013
  -   магистральная линия ХВС (труба чугун 169) колодец №133 
  -   магистральная линия ХВС (труба чугун 117) между колодцами №№ 193,194;
  -   водоотведение: получены ТУ №140-2013 от 17.07.2013
  -   бытовая канализация: ближайшая точка подключения – колодец № 36

  - ливневая канализация: точка подключения – колодец проектируемой ливневой канализации находящийся на уч.25 по ул. Школьная. 

    - теплоснабжение: получены ТУ №140-2013 от 17.07.2013
     Центральное  отопление - от магистрали  Ø200мм по ул. Школьная  трубой Ø100
      Источник теплоснабжения – автономная газовая котельная г.п. Дубровка, ул. Школьная д.14А. Расчетная температура при выходе из источника теплоснабжения 95/70оС.

Давление в точке подключения Р1 -5,2 кгс/см2 и Р2 – 3,4 кгс/см2.

Горячее водоснабжение - Точка подключения магистраль ГВС по ул. Школьная, подача - Ø150, обратка – Ø50. Подключение трубой: подача - Ø80, обратка – Ø40.

     -  газоснабжение: получены  ТУ №79 от 11.07.2013

Внеплощадочные инженерные сети (за границами красных линий): (указывается необходимый к выполнению объем работ):нет 
Подключение к  инженерным сетям: **
· электроснабжение: по временной схеме
· водоснабжение: по временной схеме
· водоотведение: по временной схеме
· теплоснабжение: да
· газоснабжение: нет
III. Строительная готовность:***
1. Подготовительные работы - 100 %

Выполнено:

- Земляные работы – 100%

- Выемка грунта – 100%

- Утрамбовка грунта щебнем  - 100%

- Укладка геотекстиля – 100%

- Обсыпка песком - 100%

- Обсыпка щебнем – 100%

- Устройство бетонной подготовки – 100%

- Гидроизоляция -100%

2. Фундамент- 100 %

3. Монтаж тех. подполья – 100%

4. Монтаж 1-го этажа - 80 %
- кладка наружных стен 1-го этажа – 95%

- кладка межквартирных перегородок 1-го этажа – 90%
- кладка межкомнатных перегородок 1-го этажа – 90%

- монтаж оконных блоков – 90%

5. Монтаж 2-го этажа - 75 %
- кладка наружных стен 2-го этажа – 95%

- кладка межквартирных перегородок 2-го этажа – 90%
- кладка межкомнатных перегородок 2-го этажа – 90%

- монтаж оконных блоков – 90%

6. Монтаж 3-го этажа – 50 %
- кладка наружных стен 3-го этажа – 95%

- кладка межквартирных перегородок 3-го этажа – 80%
- кладка межкомнатных перегородок 3-го этажа – 60%

- монтаж оконных блоков – 70%

7. Кровля - 70 %
- кладка парапета – 100%

- монтаж отверстий под вентиляцию, канализацию – 100%

- монтаж вентиляционных шахт на кровле – 70%

- кладка выходов на кровлю – 35%

- монтаж кровельного пирога – 50%

8. Внутренняя отделка - 0 %

9. Внутренние  инженерные сети - 30 %

10. Внешние инженерные сети - 0 %

11. Благоустройство - 0 %
ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ЗА НЕДЕЛЮ: 
     Монтаж оконных блоков 1-го этажа – 90%, монтаж оконных блоков 2-го этажа – 90%, монтаж оконных блоков 3-го этажа – 70%, кладка межквартирных перегородок 3-го этажа – 80%, кладка межкомнатных перегородок 3-го этажа – 60%, монтаж кровельного пирога – 50%, монтаж вентиляционных каналов на крыше – 70%.
    Бригада –  22 чел.

    Механизмы –  2 ед.: Экскаватор-погрузчик-1 ед., автокран – 1ед.
И.о.главы  администрации                                                  Шинкаренко В.Н.
