 Приложение 7

к Соглашению № 28 

от  «26»  июня 2014 г.
СПРАВКА
администрации муниципального образования «Дубровское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области
о строительной готовности дома (ов), строящегося (ихся) по 1 этапа региональной адресной программе "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области в 2013-2017 годах"

(по состоянию на 10.12.2015)

I. Общая информация.

Адрес строящегося дома: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Дубровское городское поселение, г.п. Дубровка, ул. Советская,  уч. № 25,  кадастровый № 47:07:0801025:75
Количество этажей: 3 этажа 

Количество квартир в доме: 57
Количество приобретаемых квартир (планируемое):  33 (37 жилых помещений)
Общая площадь дома (по проекту): 4406,6 кв.м.
Общая жилая площадь дома (площадь всех квартир) (по проекту): 2489,02 кв.м.
Описание конструкции дома: монолитный дом с использованием несъемной опалубки ДЮРИСОЛ
Ориентировочная сметная стоимость дома (указывается на основании сметы застройщика и не должна соответствовать стоимости заключенного контракта):

Аукцион на земельный участок:  победитель ЗАО «СтройИнвестПроект», Договор  № 4974/1.6-08  аренды земельного участка для жилищного строительства от 14.08.2014 г. 

Аукцион на приобретение жилых помещений:  дата размещения заказа 07.11.2014г., дата проведения аукциона – аукцион не состоялся, с единственным участником закупки заключен муниципальный контракт.
Разрешение на строительство: получено – № «RU475047102»-«253» от 31.10.2014 г
II. Инженерные сети.

Технические условия: 

· электроснабжение: получены 

· водоснабжение: получены ТУ № 263 от 30.12.2014 г.
Ближайшая точка подключения – магистральная линия ХВС(труба чугун 169) от колодца № 52 до колодца №9. 

водоотведение: получены ТУ №263 от 30.12.2014
  Бытовая канализация:
· Точка подключения – линия Кб между колодцами №№ 5 и 2
· теплоснабжение:  получены ТУ №263 от 30.12.2014
· Центральное  отопление – линия ЦО Ø156 мм от ТК №41 до ТК № 144
· Источник теплоснабжения: существующая котельная, расположенная по адресу: г.п. Дубровка ул. Школьная д. 14А.
· Расчетная температура при выходе из источника теплоснабжения 95/70оС.

· Давление в точке подключения Р1 -5,2 кгс/см2 и Р2 – 3,4 кгс/см2.

Внеплощадочные инженерные сети (за границами красных линий): (указывается необходимый к выполнению объем работ):нет 
Подключение к  инженерным сетям: **
· электроснабжение: по  временной схеме
· водоснабжение: по  временной схеме 
· водоотведение: по  временной схеме
· теплоснабжение: по  временной схеме
· газоснабжение: нет
III. Строительная готовность:
1. Подготовительные работы -100 %

· Земляные работы –100%

· Выемка грунта –100%

· Утрамбовка грунта и щебня  - 100%

· Укладка геотекстиля –100%

· Обсыпка песком - 100%

· Обсыпка щебнем –100%

· Устройство бетонной подушки –100%

· Гидроизоляция -100%

2. Фундамент – 100 %
· Монтаж опалубки фундаментной плиты -100%

· Армирование фундаментной плиты –100%

· Бетонирование фундаментной плиты –100%

3. Монтаж тех. подполья –100%

· Армирование наружных стен тех. подполья –100%

· Устройство опалубки наружных стен тех. подполья –100%

· Бетонирование наружных стен тех. подполья –100%

· Монтаж внутренних стен из Дюрисола –100%

· Армирование внутренних стен из Дюрисола –100%

· Бетонирование внутренних стен из Дюрисола –100%

-     Устройство опалубки плиты перекрытия –100%

         -     Армирование плиты перекрытия -100%

         -     Бетонирование плиты перекрытия -100%

4. Монтаж 1-го этажа –100 %

· Монтаж наружных и внутренних стен из Дюрисола –100%

·  Армирование наружных и внутренних стен из Дюрисола –100%

·  Бетонирование наружных и внутренних стен из Дюрисола –100%

·  Монтаж опалубки плиты перекрытия –100%

·  Армирование плиты перекрытия –100%

·  Бетонирование плиты перекрытия –100%

5.  Монтаж 2-го этажа - 100 %

·  Монтаж наружных и внутренних стен из Дюрисола –100%

·  Армирование наружных и внутренних стен из Дюрисола –100%

·  Бетонирование наружных и внутренних стен из Дюрисола –100%

·  Монтаж опалубки плиты перекрытия –100%

·  Армирование плиты перекрытия –100%

·  Бетонирование плиты перекрытия –100%
6. Монтаж 3-го этажа - 100 %

· Монтаж наружных и внутренних стен из Дюрисола –100%

· Армирование наружных и внутренних стен из Дюрисола –100%

· Бетонирование наружных и внутренних стен из Дюрисола –100%

· Монтаж опалубки плиты перекрытия –100%

· Армирование плиты перекрытия -100%

· Бетонирование плиты перекрытия –100%


7. Монтаж чердака-100%

· Монтаж наружных и внутренних стен из Дюрисола –100%

· Армирование наружных и внутренних стен из Дюрисола –100%

· Бетонирование наружных и внутренних стен из Дюрисола –100%

8. Кровля - 100 %
· Монтаж ветрозащиты  и обрешотки -100%

· Монтаж металочерепицы –100%

· Облицовка вентиляционных каналов –100%
9. Внутренняя отделка - 70 %
· Устройство внутренних перегородок: 1-й этаж -100%

· Устройство внутренних перегородок: 2- й этаж -100%
· Устройство внутренних перегородок: 3- й этаж -100%
· Подготовка стен к оклейке обоев-100%

· Облицовка стен сан.узлов кафельной плиткой-95%
10. Внутренние  инженерные сети - 90 %

11. Внешние инженерные сети - 90 %

12. Благоустройство - 20 %
13. Отделка фасада-100%
13.1 Устройство лесов –100%

13.2 Штукатурка фасада первый слой -100%

13.3 Финишный слой штукатурки -100 %

13.4 Окраска фасада- 100%
ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ЗА НЕДЕЛЮ:
Внешние инженерные сети - 10 %
Устройство отмостки здания – 90%

Изготовление балконных ограждений-100%
Монтаж балконных ограждений - 60%
Бригада – 25 чел

Техника: кран 1 ед., экскаватор погрузчик 1 ед.

Глава  администрации                                                                    Башнин А.И.
