 Приложение 7

к Соглашению № 38 

от  «10»  марта 2015 г.
СПРАВКА
администрации муниципального образования «Дубровское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области
о строительной готовности дома (ов), строящегося (ихся) по 1 этапа 2015 года региональной адресной программе "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области в 2013-2017 годах"

(по состоянию на 10.12.2015)

I. Общая информация.

Адрес строящегося дома: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Дубровское городское поселение, г.п. Дубровка, ул. Советская,  уч. № 7,  кадастровый № 47:07:08001025:149
Количество этажей: 3 этажа 

Количество квартир в доме: 69 
Количество приобретаемых квартир (планируемое):  57 (57 жилых помещений)
Общая площадь дома (по проекту): 7365,4 кв.м.
Общая жилая площадь дома (площадь всех квартир) (по проекту): 3508,86  кв.м.
Описание конструкции дома: монолитный дом с использованием несъемной опалубки ДЮРИСОЛ
Ориентировочная сметная стоимость дома (указывается на основании сметы застройщика и не должна соответствовать стоимости заключенного контракта):

Аукцион на земельный участок:  победитель ЗАО «СтройИнвестПроект», Договор  № 01/А-МИ  аренды земельного участка от 22.07.2015 г. 

Аукцион на приобретение жилых помещений:  дата размещения заказа 02.09.2015г., дата проведения аукциона – аукцион не состоялся, с единственным участником закупки заключен муниципальный контракт.
Разрешение на строительство: получено – № 47-RU 47504102-232-2015 от 17.09.2015 г
II. Инженерные сети.

Технические условия: 

· Электроснабжение: не получены 

· Водоснабжение: получены ТУ № 371/15 от 27.08.2015 г.
Ближайшая точка подключения – участок трубопровода ХВС от кол.№23 до кол. №179 по ул.Советской (Чуг. Ø169мм)
водоотведение: получены ТУ 371/15 от 27.08.2015 г.
  Бытовая канализация:
· Точка подключения – участок  трубопровода Кб от кол. №216 до кол. № 214
Ливневая канализация:
· Точка подключения – магистраль Кл по ул. Пионерская.
· Теплоснабжение и ГВС:  371/15 от 27.08.2015 г.
· Источник теплоснабжения: автоматическая газовая котельная, расположенная по адресу: г.п. Дубровка ул. Школьная д. 14.
· Расчетная температура при выходе из источника теплоснабжения 95/70оС.

· Точка подключения: ТК 5 (ул.Пионерская, д.4А).Давление в точке подключения Р1 -4,0 кгс/см2 и Р2 – 3,5 кгс/см2, Р3 – 3,0 кгс/см2, Р4 – 2,5 кгс/см2
· Газоснабжение: не получены 
Внеплощадочные инженерные сети (за границами красных линий): (указывается необходимый к выполнению объем работ): нет 
Подключение к  инженерным сетям: **
· электроснабжение: по  временной схеме
· водоснабжение: по  временной схеме 
· водоотведение: по  временной схеме
· теплоснабжение: по  временной схеме
· газоснабжение: нет
III. Строительная готовность:
1. Подготовительные работы - 40 %

· Земляные работы –100%

· Выемка грунта –100%

· Утрамбовка грунта и щебня  -0%

· Укладка геотекстиля –100%

· Обсыпка песком - 100%

· Обсыпка щебнем –100%

· Устройство подбетонной подушки –40%

· Гидроизоляция -0%

2. Фундамент - 0 %

· Монтаж опалубки фундаментной плиты –0%

· Армирование фундаментной плиты –0%

· Бетонирование фундаментной плиты –0%

3. Монтаж тех. подполья –0%

· Армирование наружных стен тех. подполья –0%

· Устройство опалубки наружных стен тех. подполья –0%

· Бетонирование наружных стен тех. подполья –0%

· Монтаж внутренних стен из Дюрисола –0%

· Армирование внутренних стен из Дюрисола –0%

· Бетонирование внутренних стен из Дюрисола –0%

· Устройство опалубки плиты перекрытия –0%

· Армирование плиты перекрытия –0%

· Бетонирование плиты перекрытия –0%

4. Монтаж 1-го этажа –0 %

· Монтаж наружных и внутренних стен из Дюрисола –0%

·  Армирование наружных и внутренних стен из Дюрисола –0%

·  Бетонирование наружных и внутренних стен из Дюрисола –0%

·  Монтаж опалубки плиты перекрытия –0%

·  Армирование плиты перекрытия –0%

·  Бетонирование плиты перекрытия –0%

5.  Монтаж 2-го этажа - 0 %

·  Монтаж наружных и внутренних стен из Дюрисола –0%

·  Армирование наружных и внутренних стен из Дюрисола –0%

·  Бетонирование наружных и внутренних стен из Дюрисола- 0%

·  Монтаж опалубки плиты перекрытия –0%

·  Армирование плиты перекрытия –0%

·  Бетонирование плиты перекрытия –0%
6. Монтаж 3-го этажа - 0 %

· Монтаж наружных и внутренних стен из Дюрисола –0%

· Армирование наружных и внутренних стен из Дюрисола –0%

· Бетонирование наружных и внутренних стен из Дюрисола –0%

· Монтаж опалубки плиты перекрытия –0%

· Армирование плиты перекрытия -0%

· Бетонирование плиты перекрытия –0%


7. Монтаж чердака-0%

· Монтаж наружных и внутренних стен из Дюрисола –0%

· Армирование наружных и внутренних стен из Дюрисола –0%

· Бетонирование наружных и внутренних стен из Дюрисола –0%

8. Кровля - 0 %
· Монтаж ветрозащиты  и обрешотки -0%

· Монтаж металочерепицы –0%

· Облицовка вентиляционных каналов –0%
9. Внутренняя отделка - 0 %
· Устройство внутренних перегородок: 1-й этаж - 0%

· Устройство внутренних перегородок: 2- й этаж - 0%
· Устройство внутренних перегородок: 3- й этаж -0%
10. Внутренние  инженерные сети - 0 %

11. Внешние инженерные сети - 0 %

12. Благоустройство - 0 %
13. Отделка фасада-0%
13.1 Устройство лесов –0%

13.2 Штукатурка фасада первый слой -0%

13.3 Финишный слой штукатурки -0 %

13.4 Окраска фасада- 0%
ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ЗА НЕДЕЛЮ: 
Устройство опалубки для  бетонной подготовки под фундаментную плиту (подбетонка)-100%
Бригада:4 чел
Техника: Самосвал 5 ед., экскаватор погрузчик 1ед.
Глава  администрации                                                                    Башнин А.И.
