 Приложение 7

к Соглашению № 9 

от  «16»  апреля 2013 г.
СПРАВКА
администрации муниципального образования «Дубровское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области
о строительной готовности дома (ов), строящегося (ихся) по 1 этапа региональной адресной программе "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области в 2013-2015 годах"

(по состоянию на 16.07.2014)

I. Общая информация.

Адрес строящегося дома: Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. Дубровка ул. Пионерская,  уч. 4-А,  кадастровый № 47:07:0801025:73
Количество этажей: 3 этажа 

Количество квартир в доме: 36 
Количество приобретаемых квартир (планируемое):  24 (30 жилых помещений)
Общая площадь дома (по проекту): 3675 кв.м.
Общая жилая площадь дома (площадь всех квартир) (по проекту): 1708,1 кв.м.
Описание конструкции дома: монолитный каркас, с заполнением проемов блоками из газобетона.   
Ориентировочная сметная стоимость дома (указывается на основании сметы застройщика и не должна соответствовать стоимости заключенного контракта):

Аукцион на земельный участок:  победитель ООО «НевЖилСтрой», Договор  № 43/82/1.6-08 аренды земельного участка для жилищного строительства от 07.06.2013. 

Аукцион на приобретение жилых помещений:  дата размещения заказа 25.09.2013г., дата проведения аукциона – аукцион не состоялся, с единственным участником заключен муниципальный контракт.
Разрешение на строительство: получено – № «RU47504102»-«252» от 08.10.2013 г
II. Инженерные сети.

Технические условия: 

· электроснабжение: получены 

· водоснабжение: получены ТУ №27-2013 от 05.12.2013

Ближайшая точка подключения - магистральная линия ХВС (труба чугун 169) колодец № 12

· водоотведение: получены ТУ №27-2013 от 05.12.2013

  Бытовая канализация:
· Точка подключения - колодец № 44
 Ливневая канализация:
· Точка сброса - участок ливневой канализации между колодцами №№ 246, 208 с установкой промежуточных колодцев. 

· теплоснабжение:  получены ТУ №27-2013 от 05.12.2013

            Центральное отопление - от линии ЦО Ду 159 мм трубой Ду 76 мм. 
            Горячее водоснабжение. Ближайшая точка подключения - бойлерная (ул. Школьная д. 14А).                                              

Источник теплоснабжения - автономная газовая котельная г.п. Дубровка, ул. Школьная Д. 14А. Расчетная температура при выходе из источника теплоснабжения - 95/70° С. Давление в точке подключения Р] - 5,2 кгс/см2 и Р2- 3,4 кгс/см2 .                                 
Внеплощадочные инженерные сети (за границами красных линий): (указывается необходимый к выполнению объем работ):нет 
Подключение к  инженерным сетям: **
· электроснабжение: по временной схеме
· водоснабжение: по временной схеме
· водоотведение: по временной схеме
· теплоснабжение: нет
· газоснабжение: нет
III. Строительная готовность:
1. Подготовительные работы - 100 %

· Земляные работы – 100%

·  Выемка грунта – 100%

·  Утрамбовка грунта щебнем  - 100%

·  Укладка геотекстиля – 100%

·  Обсыпка песком - 100%

·  Обсыпка щебнем – 100%

·  Устройство бетонной подготовки – 100%

·  Гидроизоляция -100%

2. Фундамент- 100 %

· Монтаж опалубки фундаментной плиты – 100%

· Армирование фундаментной плиты – 100%

· Бетонирование фундаментной плиты – 100%

3. Монтаж тех. подполья – 100%

· Армирование наружных стен тех. подполья – 100%

· Устройство опалубки наружных стен тех. подполья – 100%

· Бетонирование наружных стен тех. подполья – 100%

· Монтаж внутренних стен из Дюрисола – 100%

· Армирование внутренних стен из Дюрисола – 100%

· Бетонирование внутренних стен из Дюрисола – 100%

· Устройство опалубки плиты перекрытия – 100%

· Армирование плиты перекрытия – 100%

· Бетонирование плиты перекрытия – 100%

4. Монтаж 1-го этажа – 100 %

· Монтаж наружных и внутренних стен из Дюрисола – 100%

·  Армирование наружных и внутренних стен из Дюрисола – 100%

·  Бетонирование наружных и внутренних стен из Дюрисола – 100%

·  Монтаж опалубки плиты перекрытия – 100%

·  Армирование плиты перекрытия – 100%

·  Бетонирование плиты перекрытия – 100%

5.  Монтаж 2-го этажа - 100 %

·  Монтаж наружных и внутренних стен из Дюрисола – 100%

·  Армирование наружных и внутренних стен из Дюрисола – 100%

·  Бетонирование наружных и внутренних стен из Дюрисола – 100%

·  Монтаж опалубки плиты перекрытия –100%

·  Армирование плиты перекрытия –100%

·  Бетонирование плиты перекрытия – 100%
6. Монтаж 3-го этажа - 100 %

· Монтаж наружных и внутренних стен из Дюрисола – 100%

· Армирование наружных и внутренних стен из Дюрисола – 100%

· Бетонирование наружных и внутренних стен из Дюрисола – 100%

· Монтаж опалубки плиты перекрытия –100%

· Армирование плиты перекрытия -100%

· Бетонирование плиты перекрытия – 100%


7. Монтаж чердака-100%

· Монтаж наружных и внутренних стен из Дюрисола –100%

· Армирование наружных и внутренних стен из Дюрисола – 100%

· Бетонирование наружных и внутренних стен из Дюрисола – 100%

8. Кровля - 90 %
· Монтаж ветрозащиты  и обрешотки -100%

· Монтаж металочерепицы – 90%

     Монтаж окон- 90%
· Облицовка вентиляционных каналов – 100%
9. Внутренняя отделка - 30 %
· Кладка внутренних перегородок: 1-й этаж -100%

· Кладка внутренних перегородок: 2- й этаж -100%
· Кладка внутренних перегородок: 3- й этаж -100%
10. Внутренние  инженерные сети - 90 %

11. Внешние инженерные сети - 0 %

12. Благоустройство - 0 %
13. Отделка фасада

13.1 Устройство лесов – 100%

13.2 Штукатурка фасада первый слой -100%

13.3 Финишный слой штукатурки -100 %

13.4 Окраска фасада- 0%
ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ЗА НЕДЕЛЮ: 
Внутренние  инженерные сети - 10 %
Устройство лесов-10%

Внутренняя отделка-20%
Штукатурка фасада – 30%
Монтаж ограждений балконов-20%

Стяжка 2-й секции 2-й, 3-й этаж - 100 %
  Бригада –  15 чел.
  Механизмы –  2 ед.: Экскаватор-погрузчик-1 ед., автокран – 1ед.
     И.о.главы  администрации                                                  

     МО «Дубровское г.п.»                                                                       Шинкаренко В.Н.
